

# **CHRONOGRAMME**

## **COMITE CHARGE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PRIORITAIRES EN VUE DE LA PREPARATION DU CAMEROUN A L'EVALUATION CIBLEE EN 2025**

| Origine des actions                                                | Impact            | Activités à mener                                                         | Actions à mener                                                                                                                                                   | Responsable        | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 1 : Gouvernance interne du Comité et de son secrétariat</b> |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                   |                    |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
| Rapport de validation                                              | évaluation ciblée | Suivi de l'Elaboration du Rapport d'exécution financière 2023             | Elaboration par le SP-ITIE du Rapport d'exécution financière 2023 (Complément RAA 2023)                                                                           | CSEC, SP-ITIE      |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                    |                   |                                                                           | Examen en vue de validation du rapport financier 2023 (Pour PTAB 2025)                                                                                            | GMP, CSEC, SP-ITIE |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                    | évaluation ciblée | Elaboration du Rapport d'exécution financière 2024                        | Elaboration par le SP-ITIE du Rapport d'exécution financière 2024                                                                                                 | CSEC, SP-ITIE      |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                    |                   |                                                                           | Examen en vue de validation du rapport financier 2024                                                                                                             | GMP, CSEC, SP-ITIE |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                    |                   |                                                                           | Inscription en Ordre du jour d'une Session du Comité ITIE du Débat sur la nécessité d'un audit financier du Comité ITIE conformément du Décret ITIE               | GMP, CSEC, SP-ITIE |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                    | évaluation ciblée | Débat sur l'opportunité de l'ouverture d'une ligne budgétaire pour l'ITIE | Inscription en Ordre du jour d'une Session du Comité ITIE du Débat sur la nécessité d'ouvrir une ligne budgétaire ITIE conformément aux prescriptions du SI -ITIE | CSEC; SP-ITIE      |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |

|                                        |                   |                                                                    |                                                                                                                                                          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                        |                   |                                                                    | Ouvrir une ligne budgétaire ITIE conformément aux prescriptions du SI -ITIE                                                                              | MINFI; GMP; SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Inscription en Ordre du jour d'une Session du Comité ITIE de la désignation d'un Contrôleur financier et d'un Agent Comptable au sein de l'ITIE Cameroun |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Désignation d'un Contrôleur financier au sein de l'ITIE Cameroun                                                                                         | MINFI               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Rédaction du projet de décision portant désignation d'un Contrôleur financier                                                                            | CSEC, SP            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Désignation d'un Agent comptable auprès du COMITE ITIE                                                                                                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Rédaction du projet de décision portant désignation d'un Agent comptable auprès du COMITE ITIE                                                           | CSEC, SP            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures correctives et Validation 2023 | évaluation ciblée | Décision portant constatation des Points Focaux                    | Signature de la décision portant désignation des Points Focaux                                                                                           | CSEC, SP            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                   |                                                                    | Signature de la décision par le MINFI                                                                                                                    | MINFI               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | évaluation ciblée | Définition d'un cahier de charge pour les Points Focaux au sein du | Mise en place d'un groupe de travail pour l'élaboration du projet de cahier de charge pour les Points Focaux-ITIE                                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                   |                                                                                    |                                                                                                             |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                   | Secrétariat Permanent de l'ITIE                                                    | Validation par le CSEC                                                                                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée | Finalisation de la contractualisation du Personnel du Secrétariat Permanent        | Rencontre avec le DAJC/MINFI                                                                                |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Remise des contrats de travail au Personnel en service                                                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Paiement des arriérés dus au personnel                                                                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée | Lancement de l'appel à recrutement de nouveaux personnels du Secrétariat Permanent | Elaboration et publication de l'Appel à candidature des Experts de l'UTO                                    | GMP; SP-ITIE                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Mise en place d'un groupe de travail pour le suivi du processus de recrutement des experts de l'UTO         | GMP; CSEC                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Production du rapport du groupe de travail chargé du suivi du processus de recrutement des experts de l'UTO | Groupe de travail                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Recrutement des personnels de l'UGA                                                                         | Président du Comité ITIE ; SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                    | Point sur le recrutement des personnels de l'UTO et de l'UGA                                                | CSEC; SP-ITIE                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Origine des actions                             | Impact            | Activités à mener                                                               | Actions à mener                                                                                                                                                                | Responsable                   | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mar-s-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 2 : Engagement des parties prenantes</b> |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                               |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |
| Mesures correctives - Validation 2023           | évaluation ciblée | Renforcer l'engagement du Gouvernement, des entreprises et de la société civile | Rencontre entre une délégation du Comité ITIE et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour une communication sur l'ITIE dans le cadre du Conseil de Cabinet               | MINFI; MINMIDT; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |
|                                                 | évaluation ciblée |                                                                                 | Communication du Comité ITIE au niveau du Parlement (Assemblée nationale et Sénat)                                                                                             | CSEC; SP-ITIE                 |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |
|                                                 | Conciliation      |                                                                                 | Rencontre avec SNH, Chambre des Comptes                                                                                                                                        | CSEC; SP-ITIE                 |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |
|                                                 | évaluation ciblée |                                                                                 | Adoption, signature, notification et publication d'une charte de la communication ITIE avec les entreprises, les entreprises et la société civile                              | MINFI, GMP; CSEC; SP-ITIE     |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |
|                                                 | évaluation ciblée |                                                                                 | Présentation par la société civile devant le Comité d'un rapport à mi-parcours des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des mesures correctives de la dernière validation | OSC                           |        |        |        |         |         |          |        |        |         |         |

|  |                        |  |                                                                                                                            |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | évaluation<br>n ciblée |  | Présentation par la société civile d'un rapport de consultation de la société civile plan de travail, rapport annuel, etc. | OSC                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation<br>n ciblée |  | Actualisation du protocole des Entreprises du Sous-Secteur des hydrocarbures                                               | Collège des entreprises du sous-secteur minier            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation<br>n ciblée |  | Elaboration du protocole des Entreprises du Sous-Secteur minier                                                            | Collège des entreprises du sous-secteur des hydrocarbures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Origine des actions                           | Impact            | Activités à mener                                                                              | Actions à mener                                                               | Responsable       | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mar-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 3 : Plan de travail du COMITE ITIE</b> |                   |                                                                                                |                                                                               |                   |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
| Mesures correctives - Validation 2023         | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration du plan de travail <b>Triennal budgétisé 2024-2026</b>              | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                        | CSEC              |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               |                   |                                                                                                | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                       | CSEC; SP-ITIE     |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration du <b>Plan de travail annuel 2025</b>                               | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                        | CSEC              |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               |                   |                                                                                                | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                       | CSEC; SP-ITIE     |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               |                   |                                                                                                | Organisation d'un atelier national de validation du Plan de Travail de l'ITIE | GMP;CSEC; SP-ITIE |        |        | 18     |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre des mesures correctives de la Validation | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                        | CSEC              |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               |                   |                                                                                                | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                       | CSEC; SP-ITIE     |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route en matière de lutte contre la corruption     | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                        | CSEC              |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |
|                                               |                   |                                                                                                | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                       | CSEC; SP-ITIE     |        |        |        |         |         |        |        |        |         |         |

|                   |                                                                                                                                                        |                                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                   |                                                                                                                                                        | dans le secteur extractif               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route en matière de suivi de la transition énergétique / Changements climatiques dans le secteur extractif | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc  | CSEC          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                        | Mise en place et suivi du groupe ad hoc | CSEC; SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route en matière de divulgation des bénéficiaires effectifs                                                | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc  | CSEC          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                        | Mise en place et suivi du groupe ad hoc | CSEC; SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route en matière de divulgation des contrats                                                               | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc  | CSEC          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                        | Mise en place et suivi du groupe ad hoc | CSEC; SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de                                                                                                                          | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc  | CSEC          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                   |                                                                                                       |                                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                   | la feuille de route en matière de la transparence de l'EMAPE                                          | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                                 | CSEC; SP-ITIE                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route sur le Genre dans le secteur Extractif au Cameroun  | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                                  | CSEC                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                                       | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                                 | CSEC; SP-ITIE                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée | Mesures pour l'élaboration de la feuille de route sur la divulgation systématique / intégration ITIE  | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc                                                  | CSEC                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |                                                                                                       | Mise en place et suivi du groupe ad hoc                                                 | CSEC; SP-ITIE                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée | Programmation d'une session d'adoption et de signature des comptes rendus des sessions du Comité ITIE | Compilation des Comptes Rendus                                                          | SP-ITIE                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée |                                                                                                       | Examen et adoption par le GMP des Comptes rendus de 2023 et 2024                        | GMP                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée |                                                                                                       | Suivi de la signature des Comptes rendus des Sessions du GMP par le Président de Séance | MINFI; MINMIDT; MINDEL/MINFI; CSEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | évaluation ciblée |                                                                                                       | Publication en ligne des CR signés                                                      | SP-ITIE                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Origine des actions                     | Impact            | Activités à mener                                                                 | Actions à mener                                                                                         | Responsable        | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25                                                 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 4 : Suivi du rapportage ITIE</b> |                   |                                                                                   |                                                                                                         |                    |        |        |        |         |                                                         |         |        |        |         |         |
| Norme ITIE                              | Conciliation      | Suivi de la production du Rapport ITIE 2022                                       | Informations sur l'état d'avancement du processus de production du rapport ITIE 2022 et ses contraintes | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |         |                                                         |         |        |        |         |         |
|                                         | évaluation ciblée | Suivi de la production du Rapport ITIE 2023 réalisée par le Secrétariat Permanent | Informations sur l'état d'avancement du processus de production du rapport ITIE 2023 et ses contraintes | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |         | A ajuster suivant le calendrier de la Conciliation 2023 |         |        |        |         |         |

| Origine des actions                            | Impact                           | Activités à mener                             | Actions à mener                                                                                                                  | Responsable        | oct-24 | nov-24 | déc-24 | jan v-25 | févr-25 | mar s-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 5 : Débat public et sensibilisation</b> |                                  |                                               |                                                                                                                                  |                    |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
| Mesures correctives - Validation 2023          | évaluation ciblée                | Suivi du dossier COMITE ITIE & Cabinet ASSIFE | Rencontre du CSEC avec ASSIFE pour trouver une modalité de transaction sur ce dossier et la récupération du site                 | CSEC               |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
|                                                |                                  |                                               | Collecte de la proposition pratique du SP-ITIE pour transiger dans le dossier Comité ITIE-ASSIFE                                 | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
|                                                |                                  |                                               | Elaboration du protocole de transaction entre le Comité ITIE et ASSIFE                                                           | CSEC               |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
|                                                |                                  |                                               | Suivi de la mise en œuvre des clauses du Protocole (paiement d'ASSIFE)                                                           | GMP; CSEC          |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
|                                                | Conciliation + évaluation ciblée | (Re) configuration d'un nouveau site internet | Mise en place d'un Groupe ad hoc pour la (Re) configuration d'un site internet et page officielle (Facebook et X) du Comité ITIE | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |
|                                                |                                  |                                               | Prescription de l'animation du site internet du Comité ITIE et des comptes officiels (Meta et X)                                 | MINFI              |        |        |        |          |         |          |        |        |         |         |

|  |                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Conciliation +<br>évaluation<br>ciblée | Actualisation de<br>la stratégie<br>nationale de<br>communication<br>(SNC) du<br>COMITE ITIE | Elaboration des TDR d'un<br>groupe ad hoc chargé de<br>l'actualisation de la SNC et<br>de la Charte de la<br>communication des parties<br>prenantes | CSEC                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                        |                                                                                              | Mise en place du groupe ad<br>hoc chargé de<br>l'actualisation de la SNC                                                                            | GMP; CSEC;<br>SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                        |                                                                                              | Suivi du groupe ad hoc                                                                                                                              | GMP; CSEC;<br>SP-ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Origine des actions                   | Impact            | Activités à mener                                                                                                                                         | Actions à mener                           | Responsable        | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 6 : Résultats et Impacts</b>   |                   |                                                                                                                                                           |                                           |                    |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
| Mesures correctives - Validation 2023 | évaluation ciblée | Réalisation des études d'impact <b>de l'engagement des parties prenantes</b> en matière d'amélioration de la gouvernance du secteur extractif au Cameroun | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc    | CSEC               |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Mise en place et suivi du groupe ad hoc   | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Rédaction de l'étude par le groupe ad hoc | Groupe ad hoc      |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Examen et adoption de l'étude             | GMP                |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Publication en ligne de l'étude           | SP-ITIE            |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       | évaluation ciblée | Réalisation des <b>études d'impact de la transparence</b> en matière d'amélioration de la gouvernance du secteur extractif au Cameroun                    | Elaboration des TDR d'un groupe ad hoc    | CSEC               |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Mise en place et suivi du groupe ad hoc   | GMP; CSEC; SP-ITIE |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Rédaction de l'étude par le groupe ad hoc | Groupe ad hoc      |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Examen et adoption de l'étude             | GMP                |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                       |                   |                                                                                                                                                           | Publication en ligne de l'étude           | SP-ITIE            |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |

| Origine des actions                                                                                 | Impact                           | Activités à mener                                                                                        | Actions à mener                                                                                               | Responsable      | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Axe 7 : Diligences administratives et financières pour la préparation de l'évaluation ciblée</b> |                                  |                                                                                                          |                                                                                                               |                  |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
| NORME ITIE & GMP                                                                                    | Conciliation + évaluation ciblée | Elaboration d'un mémoire de dépenses du CSEC                                                             | Production du mémoire en consultation avec les experts du MINFI/DGB                                           | CSEC; Expert DGB |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                                                     |                                  | Conception du chronogramme d'activités du CSEC                                                           | Rédaction du chronogramme d'activités du CSEC                                                                 | CSEC             |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                                                     |                                  | Suivi de la préparation administrative et financière de l'évaluation ciblée par le Secrétariat Permanent | Suivi de la rédaction d'une lettre de saisine de la présidence du CA-ITIE pour demander une évaluation ciblée | CSEC; SP-ITIE    |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                                                     |                                  |                                                                                                          | Recommandation du paiement aux instances faïtières du coût de l'évaluation ciblée                             | MINFI; SP-ITIE   |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                                                     |                                  | Elaboration d'une liste des Groupes ad hoc à faire valider par le Comité ITIE                            | Rédaction d'une liste des Groupes ad hoc à faire valider par le Comité ITIE                                   | CSEC             |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |
|                                                                                                     |                                  | Suivi de la mise en œuvre des activités du                                                               | Tenue des réunions de travail du CSEC                                                                         | CSEC             |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |

|  |  |                                                                                                                                             |                                                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | CSEC en ligne ou en présentiel                                                                                                              |                                                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formulation de l'état de besoins de fonctionnement pour le CSEC                                                                             | Transmission de l'état de besoins de fonctionnement pour le CSEC | CSEC; SP-ITIE        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mesures de suivi du paiement des indemnités et charges des membres du CSEC (transport, participation, hébergement)                          | Saisine des autorités compétentes en la matière                  | MINFI; MINMIDT; CSEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                             | Apurement des indemnités et charges                              | MINFI; SP-ITIE       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Propositions de solutions de rattrapage en cas de retard observé et/ou de nécessité d'ajustement dans la préparation de l'évaluation ciblée | Alertes et ajustements                                           | CSEC                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboration du rapport de fin de mission du CSEC                                                                                            | Rédaction du rapport                                             | CSEC                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |