

**Proposition par les OSC de plan de travail triennal 2025-2027 (PTT 2025-2027) de l'ITIE
Cameroun**

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Livrables	Partie(s) responsable(s)	Période		
							2025	2026	2027
Axe I : Engagement des parties prenantes et gouvernance du Comité									
Objectif général I : Améliorer l'efficacité du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)									
Axe I.1 : Capacitation du Comité et du Secrétariat Permanent									
Objectif spécifique I.1 : Renforcer les capacités fonctionnelles du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)									
1	Mobilisation des ressources en vue du financement du PTT 2025-2027	1	Mobilisation des ressources de l'Etat en vue du financement du PTT 2025-2027	Les ressources sont mobilisées auprès du MINFI en vue du financement des différentes activités du PTT 2025-2027	Ordre de paiement	MINFI, SP	X	X	X
		2	Mobilisation des ressources hors - budget de l'Etat en vue du financement du PTT 2025-2027	Les ressources hors budget de l'Etat ont été mobilisées auprès des partenaires en vue du financement des différentes activités du PTT 2025-2027	Accord de coopération signé	MINFI, SP	X	X	X
2	Couverture des charges administratives et financières du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)	3	Paiement des charges administratives et financières du Comité et du SP	Les charges administratives et financières du Comité et du SP sont payées		SP	X		
		4	Paiement des charges logistiques du Comité et du SP	Les charges logistiques du Comité et du SP sont payées		SP	X		
		5	Paiement effectif des arriérés et salaires des personnels	Les arriérés des salaires du personnel du SP de l'ITIE sont réglés	Bulletins de solde, ordres de virement, décharges	SP	X		
		6	Régularisation du cadre contractuel des personnels du SP ITIE	Le personnel du SP de l'ITIE dispose d'un statut et chacun d'un contrat dûment signé par lui et les autorités compétentes et sont régulièrement payés	Bulletins de solde, ordres de virement, décharges	MINFI, SP	X		
		7	Régularisation du cadre contractuel du cabinet ASSIFE	Les honoraires du cabinet ASSIFE sont payés	Reçu(s) de paiement du Cabinet	MINFI, SP	X		
		8	Paiement des arriérés dues au cabinet ENERTEAM	Les honoraires du cabinet ENERTEAM sont payés	Reçu(s) de paiement du consultant	MINFI, SP	X		

		9	Paiement des indemnités de session du Comité	Les indemnités des sessions du Comité sont payées régulièrement	Décharges	SP	X		
		10	Contribution au financement de la Validation ciblée de septembre 2025	La contribution du Cameroun au financement de la prochaine Validation ciblée est payée auprès du SI ITIE	Preuve de paiement	MINFI, SP	X		
		11	Préparation documentaire et administrative de la mission de Validation ciblée prévue pour Septembre 2025	Les documents attendus sont transmis (CR des sessions, rapports d'activités, rapports ITIE de la période de Validation, articles de presse, formulaires renseignés sur l'engagement des parties prenantes, sur la transparence et sur les résultats et impact de la mise en œuvre au cours de la période couverte par la Validation, etc.)	Courrier Accusés de réception	COMITE, SP	X		
		12	Acquisition de moyens de transport pour le Comité et le SP	Deux véhicules sont achetés pour les besoins du Comité et du SP	Les deux véhicules	COMITE, SP	X		
3	Mise en œuvre intégrale du décret ITIE du 31 janvier 2024	13	Renforcement de l'effectif du SP	L'effectif du SP est renforcé, particulièrement au niveau de l'Unité Technique Opérationnelle (UTO); les contrats des personnels recrutés sont signés	Termes de référence de chaque recrutement ; contrats signés	MINFI, COMITE, SP	X		
		14	Constatation de la composition de l'Unité de Gestion Administrative (UGA) et de l'Unité Technique Opérationnelle (UTO)	Les décisions portant constatation de la composition de l'UGA et de l'UTO sont signées	Les textes portant constatation	MINFI, COMITE, SP, COLLEGES	X		
		15	Réalisation par les services compétents du ministère en charge des finances d'un audit financier du compte d'emploi du Comité [Cf. Art. 19 du décret ITIE de janvier 2024]	L'audit financier du compte d'emploi du Comité est réalisé	Rapport d'audit	MINFI, COMITE, SP	X		
		16	Réalisation par le Comité d'un rapport annuel des activités à adresser au Premier Ministre, Chef du Gouvernement [Cf. Art. 5 (6) du décret ITIE de janvier 2024]	Le rapport annuel des activités est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement au plus tard en fin février 2025	Rapport annuel d'activités	MINFI, COMITE, SP	X		

4	Finalisation du processus de révision du décret ITIE	17	Révision du décret ITIE de janvier 2024 pour mise à niveau à la Norme ITIE 2023 conformément à la mesure corrective N°9	Le nouveau décret ITIE est signé et publié	Un nouveau décret portant organisation et fonctionnement du comité ITIE	SPM, MINFI, COMITE, SP		X	
5	Collaboration avec des partenaires techniques ou financiers	18	Négociation avec de potentiels bailleurs de fonds en vue du financement d'activités spécifiques (divulgaration des bénéficiaires effectifs, divulgation des contrats, production des Rapports ITIE, divulgation systématique des informations ITIE, communication ITIE, etc.) du PTT 2025-2027 et l'équipement du Comité et du SP	Des partenaires financiers sont identifiés, des pistes de collaboration sont définies, des accords de financement sont signés	Cartographie des PTF potentiels	COMITE, SP, partenaires	X	X	X
		19	Négociation avec de potentiels partenaires techniques en vue de la réalisation d'activités spécifiques (divulgaration des bénéficiaires effectifs, divulgation des contrats, production des Rapports ITIE, divulgation systématique des informations ITIE, genre, communication ITIE, etc.) du PTT 2025-2027	Des accords de partenariat sont signés avec des partenaires techniques voire financiers (INS, Chambre des Comptes, SNI, CONAC, PNDP, AFEMIC, entreprises déclarantes du secteur public ou privé, etc.), sur la base de pistes de collaboration clairement définies et les activités afférentes sont menées conjointement	Les accords signés	COMITE, SP, partenaires	X	X	X

Axe I.2 : Maîtrise du processus ITIE par les parties prenantes

Objectif spécifique I.2 : Renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de l'ITIE

6	Coopération avec les entités qui travaillent sur des thématiques en rapport avec la mise en œuvre de l'ITIE (Participation aux ateliers, séminaires, conférences et autres événements de l'ITIE tant au niveau national qu'international)	20	Participation aux assemblées générales de l'ITIE	Le Secrétaire Permanent participe aux assemblées générales ITIE et rend compte au Comité ITIE	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
		21	Participation aux conférences nationales et internationales sur le secteur extractif (Mining Indaba, etc.)	Le Comité et/ou le SP participent aux conférences nationales et internationales sur le secteur extractif	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
		22	Participation aux foires nationales voire internationales (SAGO, PROMOTE, etc.)	Le Comité et/ou son SP participent aux foires nationales et internationales	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
		23	Participer aux événements organisés par le collège de l'administration auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participent aux événements organisés par le collège de l'Administration auxquels il a été invité; le site du Comité	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		

		renseigne sur ces événements.					
24	Participer aux événements organisés par le collège des entreprises privées auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participe aux événements organisés par le collège des entreprises privées auxquels il a été invité; le site du Comité renseigne sur ces événements.	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
25	Participer aux événements organisés par le collège de la société civile auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participent aux événements organisés par le collège de la société civile auxquels il a été invité; le site du Comité renseigne sur ces événements.	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
26	Participation aux ateliers et séminaires, nationaux et internationaux, d'échange d'expériences organisés par des institutions partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE	Le Comité ou le SP participent aux ateliers et séminaires nationaux et internationaux en matière d'échange d'expérience; le site du Comité renseigne sur ces événements.	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
27	Participation des différents collèges aux activités de sensibilisation et de communication sur l'ITIE	Les différents collèges participent aux activités de sensibilisation et de communication sur l'ITIE, notamment sur la base de la Stratégie Nationale de Communication du Comité	Rapport de la participation	COMITE, SP, collèges	X		
28	En fonction de leurs responsabilités respectives dans le cadre du rapportage ITIE, participation des différents collèges au processus de collecte des informations et de supervision de la production des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024.	Les différents collèges participent, selon leurs responsabilités, au processus de collecte des informations et de supervision de la production des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Rapport de la participation	COMITE, SP, collèges	X		
29	Participation des différents collèges à la formulation des propositions du Comité ITIE sur la réforme du cadre juridique et réglementaire du secteur extractif en lien avec la Norme ITIE	Les différents collèges contribuent à la formulation des propositions du Comité ITIE sur la réforme du cadre juridique et réglementaire du	Le(s) document(s) de proposition des textes	COMITE, SP, collèges	X		

			secteur extractif en lien avec la Norme ITIE, éventuellement en ayant recours à une expertise externe.						
		30	Participation des différents collèges au processus de Validation ciblée prévu débuter en septembre 2025	Les différents collèges prennent part, suivant le calendrier de la Validation, aux différents consultations prévues à cet effet, les différents collèges regroupés au sein du Comité, supervisent le processus de Validation	Rapport de la participation	COMITE, SP	X		
7	Renforcement des capacités des membres du Comité, des Points focaux et des personnels du SP	31	Renforcement des capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sur le thème "Genre" dans le secteur extractif au Cameroun, état des lieux et défis"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur les problématiques liées au genre dans le cadre de l'ITIE	Rapport de la session de renforcement des capacités	COMITE, SP, EXPERTS dont les OSC ,SI ITIE	X		
		32	Renforcement des capacités sur le remplissage des formulaires de collecte des données ITIE 2022 et 2023	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur le remplissage des formulaires de collecte de données ITIE 2022 et 2023	Rapport de la session de renforcement des capacités	COMITE, SP, EXPERT/SI ITIE	X		
		33	Renforcement des capacités sur la gestion et l'utilisation du portail de données ouvertes du site du Comité	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la gestion et l'utilisation du portail de données ouvertes du site du Comité, le portail des données ouvertes du Comité est actualisé en données	Rapport de la session de renforcement des capacités	COMITE, SP, EXPERT/SI ITIE	X		
		34	Renforcement des capacités sur le rapportage assoupli ITIE	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur le rapportage ITIE assoupli	Rapport de la session de renforcement des capacités	COMITE, SP, EXPERT/SI ITIE	X		
		35	Renforcement des capacités sur l'Intégration ITIE	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP	Rapport de la session de renforcement des capacités	COMITE, SP, EXPERT/SI ITIE	X		

		sont renforcées sur l'Intégration ITIE					
36	Renforcement des capacités sur "Les contrats extractifs appliqués aux contrats en cours"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur l'analyse des contrats extractifs	Rapport de la session de renforcement des capacités	DirMines/MINMIDT voire SI ITIE	X		
37	Renforcement des capacités sur "La protection de l'environnement dans le cadre des activités du secteur extractif et la mise en œuvre de l'ITIE"	Les membres du Comité, les points focaux et personnels du Secrétariat Permanent sont capités en matière de suivi des exigences de la Norme ITIE relatives à l'environnement	Rapport de la session de renforcement des capacités	DirMines/MINMIDT, MINEPDED, entreprises extractives, experts	X		
38	Renforcement des capacités sur "La réforme du compte unique du trésor et les transferts infranationaux"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et personnels du Secrétariat Permanent sont renforcées en matière de suivi des transferts infranationaux	Rapport de la session de renforcement des capacités	DGTCFM/MINFI	X		
39	Renforcement des capacités sur "La transition énergétique au Cameroun, défis et perspectives"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la transition énergétique et les minéraux critiques	Rapport de la session de renforcement des capacités	DirMines/MINMIDT, SNH	X		
40	Renforcement des capacités sur "La lutte contre la corruption et les flux financiers illicites dans le secteur extractif au Cameroun, quelle contribution pour l'ITIE"	L'état des lieux de la lutte contre la corruption dans le secteur extractif est fait. Les capacités des membres du Comité sont renforcées en matière de lutte contre la corruption dans le secteur extractif conformément à la Norme ITIE. Des perspectives en matière de lutte contre la corruption dans le secteur extractif au Cameroun sont envisagées/définies	Rapport sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption dans le secteur extractif Rapport de la session de renforcement des capacités	CONAC, TI-C, experts dont l'ANIF	X		
41	Renforcement des capacités sur la transparence du commerce des matières premières	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la	Rapport de la session de renforcement des capacités	SI ITIE	X		

		49	Analyse du niveau d'engagement des parties prenantes sur la base des informations obtenues dans les formulaires renseignés	L'analyse du niveau d'engagement des parties prenantes sur la base des informations obtenues dans les formulaires renseignés est faite, des conclusions en sont tirées et des recommandations formulées	Rapport d'analyse	COMITE, SP, collèges	X		
		50	Suivi de la mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Engagement des parties prenantes" renseignés	La mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Engagement des parties prenantes" renseignés est suivie	Rapport de suivi	COMITE, SP, collèges	X		

Ss TOTAL 1

Axe II : Transparence

Objectif général : Améliorer la gouvernance et la redevabilité dans le secteur extractif

Axe II.1 : Rapportage ITIE des exercices 2022 et 2023

Objectif spécifique II.1 : Poursuivre la production et la publication des informations ITIE dans le format et les délais requis

9	Production des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	51	Elaboration, examen et adoption des TdRs de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE des exercices 2022, 2023 voire 2024	Les TdR de l'AI pour la réalisation du Rapport ITIE 2022, 2023 voire 2024 sont élaborés, examinés et adoptés	Les TdR	COMITE, SP	X	X	X
		52	Recrutement de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Les offres techniques et financières de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 et 2025 sont validées, l'AI est recruté par appel d'offres	Procès-verbal du recrutement	MINFI, COMITE, SP	X	X	X
		53	Production des rapports d'étude de cadrage pour les Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Les rapports d'étude de cadrage pour les exercices 2022, 2023 voire 2024 sont produits	Rapports d'étude de cadrage	COMITE, SP, AI	X	X	X
		54	Production des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Les Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 sont produits	Rapports ITIE produits	COMITE, SP, AI	X	X	X
		55	Publication des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Les Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 sont publiés	Rapports des différentes cérémonie de publications; photos et vidéos	COMITE, SP, AI	X	X	X

		56	Elaboration et publication des formulaires de données résumées des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024	Les formulaires des données résumées des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 sont élaborés, adoptés puis publiés	Formulaires renseignés et publiés	COMITE, SP, AI	X	X	X
Axe II.2 : Mise en œuvre des chantiers prioritaires de l'ITIE									
Objectif spécifique II.2 : Renforcer la transparence dans le secteur extractif									
10	Mise en œuvre du Plan de divulgation des contrats	57	Organisation d'un Atelier national ITIE sur la divulgation des contrats	Les parties prenantes sont sensibilisées et leurs capacités renforcées. l'état des lieux de la divulgation des contrats est connu et des perspectives d'actions sont définies. Un débat public de haut niveau s'est tenu sur la divulgation des contrats au Cameroun	Rapport de l'atelier	COMITE, SP	X		
		58	Création en ligne de la base de données ouverte des contrats et licences extractifs octroyés, conclus ou modifiés à compter du 1er janvier 2021 y compris leurs annexes, sans oublier les appels d'offres afférents	La divulgation des contrats et licences octroyés, conclus ou modifiés à compter du 1er janvier 2021 y compris leurs annexes ainsi que les appels d'offres afférents est faite à travers une base de données ouverte et en ligne. Communication est faite dans les médias, réseaux sociaux et zones riveraines des projets extractifs pour informer le public de leur disponibilité	Base de données disponible	MINMIDT, COMITE, SP	X		
		59	Publication des cadastres pétroliers et miniers à jour et en format ouvert	Les informations mises à jour sur les permis (lieu, date d'attribution, superficie, ressources explorées ou exploitées, bénéficiaire effectif, durée de validité, etc.) sont publiées en format ouvert	Sites web des cadastres pétroliers et miniers actualisés	MINMIDT, SNH, COMITE, SP	X		
		60	Réalisation de l'état des lieux de la divulgation des contrats : analyse juridique, pratiques, défis et perspectives	Un état des lieux de la divulgation des contrats est réalisé. La feuille de route sur la divulgation des contrats est actualisée sur la	Rapport sur l'état des lieux de la divulgation des contrats Feuille de route sur la	MINMIDT, SNH, COMITE, SP voire experts dont le SI ITIE	X		

			base des conclusions de ladite étude	divulgarion des contrats actualisée				
		61	Organisation de l'atelier de présentation et de validation de l'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats	L'Etat des lieux est débattu entre les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de l'Exigence sur la divulgation des contrats.	Rapport de l'atelier de présentation de l'étude	MINMIDT, SNH, COMITE, SP voire experts dont le SI ITIE	X	
		62	Edition, impression et publication du rapport d'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats	Le rapport d'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats est édité, imprimé et mis à la disposition du public.	Rapport de l'étude Lien de publication de l'étude	SP	X	
11	Divulgation des bénéficiaires effectifs	63	Contribution à l'élaboration d'une stratégie nationale de divulgation des bénéficiaires effectifs	Le Comité et/ou le SP participent à l'élaboration d'une stratégie nationale de divulgation des bénéficiaires effectifs	Rapport renseignant sur la participation du comité Stratégie nationale de divulgation des bénéficiaires effectifs	DGI/MINFI, COMITE, SP	X	X
		64	Contribution à l'élaboration et à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire en vue de la divulgation des bénéficiaires effectifs du secteur extractif	Le Comité et/ou le SP participent à l'élaboration d'un cadre légal et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs couvrant le secteur extractif; ledit cadre est adopté et mis en place	Rapport renseignant sur la participation du comité Stratégie nationale de divulgation des bénéficiaires effectifs	DGI/MINFI, COMITE, SP,	X	X
		65	Propositions d'amélioration de la FDR pour la divulgation de la propriété effective suite à la participation de l'ITIE aux travaux du Comité Interministériel (CIM) chargé de la préparation de l'évaluation du Cameroun pour le compte du 2nd cycle d'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, la divulgation à brève échéance des propriétaires effectifs, tous secteurs d'activité confondus, constitue un des chantiers majeurs de ce Comité)	Suite à la participation du Comité au cim en objet : * la FdR-PE du Comité est améliorée, * le Guide sur les bénéficiaires effectifs dans tous les secteurs d'activité est produit et sert de cadre de référence pour le Guide que le Comité élaborera pour le secteur extractif * Traitement des recommandations, relatives au secteur extractif, de l'évaluation du Cameroun pour le compte du 2nd cycle d'examen par les pairs du	* La FdR améliorée * Le guide sur les bénéficiaires effectifs * Rapport de mise en œuvre des recommandations	DGI/MINFI, COMITE, SP	X	X

				Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales					
		66	Suivi de la mise en place d'un registre des bénéficiaires effectifs au sein d'une administration compétente	Les informations du registre des bénéficiaires effectifs sont publiées et accessibles au public	Lien Web vers le site du registre public des bénéficiaires effectifs	DGI/MINFI, COMITE SP		X	
12	Mise en œuvre de la politique d'intégration ITIE	67	Divulgence de données complémentaires sur les sites internet des entités déclarantes du secteur public ou du secteur privé	Des données complémentaires sont divulguées sur les sites internet des entités déclarantes du secteur public ou du secteur privé; cas de l'Espace ITIE de la SNH		COMITE, SP, ENTITES DECLARANTES		X	X
		68	Réalisation d'une étude sur la divulgation systématique	Une étude sur la divulgation systématique des données ITIE est réalisée	TdR du consultant recruté Rapport d'étude sur la divulgation systématique des données ITIE	COMITE, SP, consultant		X	X
		69	Actualisation du portail des données ouvertes du site web du Comité	Le portail des données ITIE existant est amélioré afin qu'il soit accessible aux membres du Comité, aux points focaux ainsi qu'aux entreprises déclarantes	Lien Web vers le portail des données ouvertes	COMITE, SP, Gestionnaire du site	X	X	X
		70	Elaboration d'une politique pour l'intégration	Sur la base des recommandations de l'étude sur la divulgation systématique, une politique pour l'intégration est élaborée	Le document portant politique d'intégration	COMITE, SP		X	
		71	Mise en œuvre de la politique pour l'intégration	La politique pour l'intégration est mise en œuvre (une base de données est créée, des logiciels sont acquis, recrutement d'un gestionnaire de la base de données, ...)	Rapport de mise en œuvre de la politique d'intégration Base de données créée; Reçus et factures des logiciels acquis Contrat du gestionnaire recruté	COMITE, SP, ENTITES DECLARANTES, consultant		X	X
		72	Suivi du renforcement de la politique d'intégration	i. Chaque entité déclarante a créé un espace ITIE sur son site web	Liens publics vers les espaces ITIE de chaque entité déclarante	COMITE, SP, ENTITES DECLARANTES		X	X

				ii. Les entités déclarantes publient régulièrement dans la presse des données ITIE	Liens publics vers les espaces ITIE de chaque entité déclarante				
		73	Suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique d'Intégration	La base de données contribue à la collecte des données dans le cadre du rapportage ITIE, la stratégie nationale d'Intégration est suivie et évaluée régulièrement	Rapport de suivi-évaluation de la politique d'intégration	COMITE, SP			X
13	Elaboration et mise en œuvre d'une feuille de route sur la transition énergétique au Cameroun	74	Réalisation d'une étude sur la transition énergétique au Cameroun	Des données sont disponibles pour assurer une animation des débats sur la la transition énergétique	Rapport des activités de sensibilisation Rapport et publication d'articles sur le débat public ayant eu lieu	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH, experts			X
		75	Elaboration de la FdR-Transition Energétique (FdR-TE) sur la base des conclusions et recommandations de l'étude sur la transition énergétique au Cameroun	Les principaux objectifs et axes de travail en matière de suivi de la transition énergétiques sont définis. Un plan de travail y relatif est élaboré	FdR en matière de suivi de la transition	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH, experts			X
		76	Mise en œuvre de la FDR-Transition Energétique au Cameroun	Les activités de la feuille de route pour la transition énergétique au Cameroun sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE	Rapport de suivi de la mise en œuvre de la FdR en matière de suivi de la transition énergétique	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH			X
		77	Réalisation d'une étude portant Changements climatiques et secteur extractif au Cameroun : Etat des lieux, risques, perspectives.et recommandations	Une étude sur l'état des lieux, les impacts potentiels et des propositions pour une meilleure prise en compte dans le cadre du secteur extractif est réalisée et présentée au Comité	Rapport d'étude	Comité, SP, Consultant			X
14	Suivi du changement climatique et de la protection de l'environnement	78	Elaboration de la feuille de route sur le changement climatique au Cameroun (FdR-CC)	Les principaux objectifs et axes de travail sur les changements climatiques en lien avec le secteur extractif sont définis. Un plan de travail y relatif est élaboré	FdR-CC	COMITE, SP			X
		79	Elaboration de la feuille de route sur la protection de l'environnement (FdR-Prot.Env)	Les principaux objectifs et axes de travail en matière de suivi de la protection de l'environnement sont définis.	FdR-Env	COMITE, SP			X

				Un plan de travail y relatif est élaboré					
		80	Mise en œuvre des FDR-CC et FdR-Prot.Env au Cameroun	Les activités de la feuille de route sur le changement climatique au Cameroun sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE ainsi qu'à son suivi	Rapport(s) de suivi de la mise en œuvre des FdR-CC et FdR-Env	COMITE, SP			X
15	Elaboration et mise en œuvre d'une feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	81	Renforcement des capacités du Comité et du SP sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Le Comité est sensibilisé sur les défis de la transparence du commerce des matières premières stratégiques ; un débat public est organisé sur cette thématique.	Rapport atelier	SI ITIE, COMITE, SP		X	
		82	Elaboration d'une feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Sur la base des recommandations issues du débat public, le Comité élabore une feuille de route sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques.	FdR sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques	COMITE, SP			X
		83	Mise en œuvre de la feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Les activités de la feuille de route sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE	Rapport de suivi de la mise en œuvre de la FdR sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques	COMITE, SP			X
		84	Réalisation d'une étude sur la transparence dans l'octroi des titres et l'accès à l'information à chaque phase (maillon) de chaque projet extractif	* Un diagnostic actualisé des pratiques d'octroi des licences dans les secteurs minier, pétrolier et gazier est réalisé * Une feuille de route pour la transparence dans l'octroi des titres miniers et l'accès effectif à l'information dans les projets extractifs est élaborée puis mise en œuvre	Rapport d'étude FdR pour le suivi de la transparence dans l'octroi des titres miniers et l'accès effectif à l'information dans les projets extractifs est	COMITE, SP		X	X
16	Réalisation des études sur d'autres chantiers prioritaires de la Norme ITIE								

				transparence dans le secteur de l'EMAPE					
Axe II.3 : Contribution aux réformes normatives dans le secteur extractif									
Objectif spécifique II.3 : Améliorer le cadre légal et réglementaire du secteur extractif									
17	Contribution à l'élaboration et l'actualisation des textes d'application des Codes minier et pétrolier	88	Formulation de propositions pour l'élaboration et l'actualisation des textes d'application des Codes minier et pétrolier, notamment en lien avec la Norme ITIE et les transferts infranationaux	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux transferts infranationaux sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP	X		
		89	Formulation de propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux dépenses et impacts environnementaux et sociaux	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux dépenses et impacts environnementaux sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP		X	X
		90	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives au contenu local	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives au contenu local sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP		X	X
		91	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la surveillance et contrôle des activités du secteur extractif	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la surveillance et au contrôle sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP		X	X
		92	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type sont formulées et adressées	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP		X	X
18	Contribution à l'élaboration des cadres légal et réglementaire sur la propriété effective ainsi que d'un guide spécifique au secteur extractif	93	Participation à la formulation des propositions des dispositions légales sur la propriété effective et de modalités d'application desdites dispositions en collaboration avec le Comité interministériel mis sur pied à cet effet par le MINFI à la DGI	Avec la participation du Comité au Comité Interministériel sur la PE, un guide sur la PE est élaboré et publié.	Guide sur la PE Lien de publication du guide	COMITE, SP		X	X
				Le Comité élabore un guide sur la PE spécifique au secteur extractif.	Guide sur la PE spécifique au secteur extractif			X	X

					Lien de publication du guide				
				L'intégration dans la prochaine Loi de Finances de dispositions sur la propriété effective.	Loi de finances			X	X
19	Contribution à l'élaboration des textes d'application du Code de transparence (2018)	94	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats sont formulées	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP	X		
		95	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type	Le Comité participe à la formulation des propositions des modalités d'application de la convention minière type telle que prévue dans le Code minier de 2016. Ses propositions sont transmises au PM, Chef du Gouvernement.	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	COMITE, SP	X		
20	Contribution au renforcement du cadre légal et réglementaire pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	96	Formulation des propositions d'articles pour un dispositif légal en matière de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	Le Comité participe à la formulation d'articles pouvant être pris en compte dans un cadre légal pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	Document de propositions Lien de publication du document de propositions	MINFI, COMITE, DGI/MINFI, CONAC, ANIF	X		
Axe II.4 : Suivi-évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE									
Objectif spécifique II.4 : Garantir l'atteinte des objectifs de transparence durant la période 2025 - 2027									
21	Suivi de l'état de mise en œuvre des recommandations AI	97	Mise en œuvre des recommandations de l'AI	Publication du cadastre pétrolier, suivi des réformes juridiques identifiées, etc.	Rapport renseignant sur l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de l'AI	COMITE	X		
22	Suivi de la transparence de 2022 à 2024	98	Remplissage des formulaires sur la "Transparence" en 2022, 2023 et 2024	Les formulaires sur la "Transparence" pour le compte des exercices 2022, 2023 et 2024 sont renseignés	Formulaires remplis	COMITE, SP	X		
23	Evaluation de la transparence de 2022 à 2025	99	Analyse des informations obtenues des formulaires renseignés de "Transparence" pour le compte des périodes 2022, 2023 et 2024	Les formulaires sur la "Transparence" sont remplis pour le compte des années 2022 (compris dans le périmètre de la Validation), 2023 et 2024	Formulaires remplis	COMITE, SP	X		

		100	Suivi de la mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Transparence" renseignés	La mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Transparence" renseignés est suivie	Rapport de suivi	COMITE, SP	X		
24	Evaluation annuelle	101	Organisation d'un Atelier d'auto-évaluation des performances du Comité	Le niveau d'atteinte des résultats escomptés est connu	Rapport d'auto-évaluation	COMITE, SP	X	X	X
Ss TOTAL 2									
Axe III : Résultats et impact									
Objectif général : Améliorer l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur les réformes du secteur extractif et dans l'espace civique en matière de redevabilité									
Axe III.1 : Promouvoir l'ITIE comme outil de transparence qui facilite l'accès aux données ITIE fiables, en rendant compte de l'état de la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et minier tout en contribuant au débat sur de ladite gouvernance pour que les ressources extractives profitent aux populations camerounaises.									
Objectif spécifique III.1.1: Renforcer l'implication des principaux Collèges chargés de communiquer au regard de la Norme ITIE									
25	Assurance de la participation des différents collèges à la planification, la mise à jour, ainsi qu'au suivi-évaluation du plan de communication de la période de référence	102	Suivi de la mise en œuvre du plan de communication triennal 2023-2025 et élaboration et mise en œuvre du Plan de communication annuel 2025	Les contributions des différents collèges sont autant que faire se peut, prises en compte dans le plan de communication annuel et celui-ci mis en œuvre et est publié sur le site web du Comité ITIE	Rapport de suivi	COMITE, SP, collèges	X	X	X
		103	Suivi-évaluation du plan de communication annuel dans le RAA 2023 et 2024	Le suivi-évaluation est réalisé dans le RAA 2022, 2023, 2024	Rapport de suivi	COMITE, SP, collèges	X	X	X
		104	Organisation d'un atelier annuel d'évaluation de la mise en œuvre du plan de communication	Le niveau d'atteinte des résultats escomptés est connu	Rapport d'atelier	COMITE, SP	X	X	X
26	Participation active à la sensibilisation/communication ITIE des entités publiques et privées, et OSC impliquées dans le processus	105	Emission du courrier en direction des différents collèges, pour une sensibilisation à l'ITIE	Le courrier est émis et les réponses sont reçues au niveau du Secrétariat Permanent	Correspondances et décharges	MINFI ou MINMIDT, SP	X		
		106	Programmation et tenue des activités de sensibilisation sur les sites d'exploitation ou le siège des entités déclarantes et OSC intervenant dans l'ITIE	Lesdites activités sont planifiées et organisées	Planification ; Rapports d'activités	MINFI ou MINMIDT, SP, entités déclarantes	X		
Objectif spécifique III.1.2: Accroître la compréhension de l'ITIE par les populations									
27	Accroissement des niveaux de connaissance et de compréhension	107	Organisation des ateliers de présentation au public des Rapports ITIE	Le Rapport ITIE est publié et le débat promu	Rapports des ateliers de présentation	COMITE, SP	X		

de l'ITIE pour la participation citoyenne à la gouvernance du secteur extractif

108	Elaboration, adoption et implémentation d'un Plan de communication spécifique à la Validation	Un Plan de communication prenant en compte les mesures correctives relatives au débat public est adopté dans le cadre de la préparation de la prochaine Validation. Les activités dudit Plan sont réalisées	Plan de communication	COMITE, SP	X		
109	Renforcement des capacités des radios communautaires des communes minières, pétrolières et gazières sur l'ITIE	Les radios communautaires concernées sont outillées sur l'ITIE et animent le débat public au niveau local	Rapport de formation; supports multimédias des émissions	COMITE, SP	X	X	X
110	Réalisation d'un film sur les acquis et avancées de l'ITIE au Cameroun et par suite campagne dans les médias à fort taux d'audience	Un film sur les acquis et les avancées de l'ITIE est réalisé et diffusé sur les médias à fort taux d'audience et en ligne	Film sur les acquis et avancées de l'ITIE au Cameroun et par suite campagne dans les médias à fort taux d'audience	COMITE, SP, prestataires	X	X	
111	Production des micro capsules sur l'ITIE (ANG/FR)	Les micro capsules audio /vidéo sur l'ITIE sont produit et diffusé dans les médias à fort taux d'audience et/ou en ligne	Micro capsules sur l'ITIE (ANG/FR)	COMITE, SP, prestataires	X		
112	Hébergement et animation d'un site internet dynamique et des réseaux sociaux propres au Comité ITIE et migration vers une communication digitale	Site internet mis à jour	Site fonctionnel	SP	X		
113	Ouverture des fenêtres dédiés aux Collèges sur le site internet du Comité	Les activités menées par les différents collèges sont rapportées dans ces fenêtres dédiées sont ouvertes sur le site internet du Comité ITIE	Liens de publication des activités des différents collèges	SP	X		
114	Monitoring de la presse nationale	Le monitoring de la presse est effectif et les articles portant sur l'ITIE en sont extraits puis traités	Press book	SP	X		
115	Participation au SAGO et/ou PROMOTE et/ou toutes autres foires de même nature	Le Comité ITIE participe auxdits Salons/foires et les informations ITIE sont disséminées auprès du grand public	Rapport de participation	SP+ Collèges	X		
116	Collaboration avec les Cellules de communication des sectoriels (MINFI, MINMIDT, MINDEVEL, MINEPDED, etc)	La collaboration entre les cellules de communication est effective	Correspondances	SP+Cellules concernées	X		

Objectif spécifique III.1.3: Renforcer l'utilisation des informations ITIE par les publics cibles pour animer le débat public sur la gouvernance des ressources extractives

28	Utilisation des informations ITIE pour renforcer le débat public sur la gouvernance du secteur extractif	117	Conception et production des supports de communication en ligne et en supports papier (rapports citoyens, rapports thématiques, newsletter, note d'analyse, flyers, etc.)	Les supports de communication sont conçus, traduits en langue anglaise et publiés sur le site internet du Comité. Les gadgets sont produits et disponibles à temps pour mener à bien les activités du Comité ITIE	Supports de communication	SP	X		
		118	Organisation des "Journées ITIE"	Les informations ITIE sont disséminées auprès des publics-cibles (journalistes, parlementaires, entreprises privées, administrations, élites religieuses et traditionnelles, OSCs)	Rapports des journées ITIE	SP	X		
		119	Présentation des derniers Rapports ITIE aux parlementaires, leaders religieux, traditionnels, et magistrats municipaux	Les cibles sus citées sont édifiées sur les Rapports ITIE et les utilisent dans le cadre de leurs missions et du débat sur la gouvernance du secteur extractif	Rapport de l'activité de présentation	SP	X		
		120	Sensibilisation des femmes, jeunes, populations autochtones et des autres publics cibles spécifiques à la gouvernance du secteur extractif et de l'ITIE	Les cibles sus citées sont édifiées sur la gouvernance du secteur extractif et sur les données ITIE. Plusieurs thématiques comme l'éducation des enfants en zones minières, la santé, l'environnement, l'accès aux retombées de la mine et autres aspects sociaux pourront y être développés	Rapports de sensibilisation	SP	X		
		121	Dissémination des Rapports ITIE et vulgarisation du plan de travail vers les populations des localités riveraines pour une prise de conscience	Les populations riveraines sont édifiées sur les données ITIE	Rapports de mission	SP, collèges	X		
		122	Organisation des cycles de conférence dans les universités et grandes écoles en vue de signature des conventions de partenariats	Les étudiants sont édifiés sur les données ITIE pour leur utilisation dans les mémoires et thèses	Rapports des conférences	SP, collèges, experts	X		

		123	Concours des productions médiatiques sur la transparence et la lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif	Une dynamique durable d'information et de sensibilisation citoyenne sur les enjeux cruciaux pour la mise en œuvre effective des mesures correctives pour la levée de suspension du Cameroun à l'ITIE est stimulée.	Rapports du concours, procès-verbaux de sélection	SP, Collèges, Médias	X		
		124	Organisation du 2ème Forum minier des Riverains	Différents acteurs sont rassemblés pour discuter de l'évolution du secteur minier	Rapport du Forum Minier	SP, Collèges et Les Communes Riveraines	X		
		125	Organisation des débats TV, radio ou en ligne sur les thématiques de gouvernance du secteur extractif	Les débats, TV, radio et en lignes sont organisés. Les populations expriment leurs opinions, points de vue sur le secteur extractif en fonction des différentes thématiques abordés notamment les questions environnementales, sociales, économiques y compris l'éducation, la santé, les redevances, etc.	Rapports des débats	SP, collèges, experts	X		
		126	Realisation d'une enquête sur la perception des populations sur l'ITIE et la gestion du secteur extractif	La perception des populations sur l'ITIE et la gestion du secteur extractif est connue	Rapports d'enquête	SP, collèges, experts	X		

Axe III.2 : Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'ITIE

Objectif spécifique III.2 : S'assurer de la prise en compte des leçons tirées de la mise en œuvre de l'ITIE

29	Implémentation des recommandations tirées de la mise en œuvre	127	Mise en œuvre des recommandations et résolutions du Comité	La mise en œuvre des recommandations et résolutions du Comité est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X		
		128	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Engagement des parties prenantes"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Engagement des parties prenantes" est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X		
		129	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Transparence"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Transparence" est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X		

		130	Mise en œuvre des recommandations des études diagnostiques sur les thématiques prioritaires	La mise en œuvre des recommandations des études diagnostiques sur les thématiques prioritaires est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X	X	X
		131	Mise en œuvre des recommandations des différentes études d'impacts	La mise en œuvre des recommandations des différentes études d'impacts est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X	X	X
		132	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Résultats et impact"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Résultats et impact" est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X	X	X
		133	Mise en œuvre des mesures correctives issues des Validations	La mise en œuvre des mesures correctives issues des Validations est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	COMITE, SP	X	X	X
		134	Mise en œuvre des résolutions des auto évaluations annuelles	La mise en œuvre des résolutions des auto évaluations annuelles est faite	Rapport de suivi de la mise en œuvre des résolutions	COMITE, SP	X	X	X

Axe III.3 : Suivi des résultats et impact de la mise en œuvre au cours de la période de référence

Objectif spécifique III.3.1 : Capitaliser les résultats et impacts obtenus de la mise en œuvre depuis l'adhésion du Cameroun à l'Initiative

30	Examen des impacts de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun depuis son adhésion à l'Initiative	135	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la lutte contre la corruption	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans la lutte contre la corruption est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans la lutte contre la corruption	COMITE, SP	X		
		136	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la mobilisation des ressources domestiques,	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans la mobilisation des ressources domestiques est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la mobilisation des ressources	COMITE, SP	X		
		137	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la perception des populations et sur le développement local	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la perception de l'ITIE par les populations locales et sur le développement local est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la perception des populations et sur le développement local	COMITE, SP	X		
		138	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur l'attractivité des investissements	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur l'attractivité des investissements est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur l'attractivité des investissements	COMITE, SP	X		

		139	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la protection de l'environnement	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la protection de l'environnement est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la protection de l'environnement	COMITE, SP	X		
		140	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur le débat public au sein de l'espace civique	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le débat public au sein de l'espace civique est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le débat public au sein de l'espace civique	COMITE, SP	X		
		141	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur les reformes et les politiques publiques	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur les reformes et politiques publiques est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur les réformes et les politiques publiques	COMITE, SP	X		
		142	Réalisation de l'étude d'impact sur le renforcement des capacités des administrations sur la transparence	L'étude d'impact sur le renforcement des capacités des administrations sur la transparence est réalisée	Rapport sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le renforcement des capacités de l'administration publique	COMITE, SP	X		
31	Suivi des recommandations tirées de l'examen de la mise en œuvre de l'Initiative (Suivi de la mise en œuvre des recommandations des études de base, études d'impacts, Validations)	143	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des différentes études de base (ou diagnostique) des thématiques prioritaires	Les recommandations des études de base (ou diagnostique) des thématiques prioritaires du secteur extractif sont mises en œuvre en vue de la préparation de la prochaine Validation	Rapport de suivi	COMITE, SP	X		
		144	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des études d'impacts sur la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun	Les recommandations des différentes études d'impact sur la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sont suivies en vue de la préparation de la prochaine Validation	Rapport de suivi	COMITE, SP	X		
		145	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des Validations de 2023 et ciblée de 2025 (à venir)	Les mesures correctives de la Validation de 2023 non encore implémentées et/ou encore et celles à venir de 2025 sont mises en œuvre	Rapport de suivi	COMITE, SP	X		
Objectif spécifique III.3.2 : Assurer le suivi des résultats et impact de la mise en œuvre durant la période de référence du Plan de Travail Triennal									
32	Suivi des résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE de 2022 à 2024	146	Remplissage des formulaires sur les "Résultats et impact" pour le compte des années 2022, 2023 et 2024	Les formulaires "Résultats et impact de la mise en œuvre de l'ITIE" pour le compte des	Formulaires remplis	COMITE, SP	X		

			années 2022, 2023 et 2024 sont renseignés						
		147	Analyse des résultats obtenus du renseignement des formulaires "Résultats et impact de la mise en œuvre" pour le compte de 2022, 2023 et 2024	Lesdites analyses sont faites, des conclusions sont tirées et des recommandations formulées à cet effet	Rapport d'analyses	COMITE, SP	X		
		148	Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de l'analyse des formulaires "Résultats et impact" renseignés	la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de l'analyse des formulaires "Résultats et impact" renseignés est suivie	Rapport de suivi	COMITE, SP	X		
Axe III.4 : Plan de travail									
Objectif spécifique III.4 : Elaboration, mise en œuvre et suivi-évaluation de la mise en œuvre du PTT									
33	Suivi-évaluation du niveau de mise en œuvre du PTT 2023 - 2025	149	Suivi du niveau de mise en œuvre du PTT 2023-2025, ensemble avec ses différentes annexes (Politique d'Intégration ITIE, Feuille de Route sur les bénéficiaires effectifs, le changement climatique, la transition énergétique, la protection de l'environnement, Rapport sur la divulgation des contrats, Stratégie Nationale de Communication, Plan de mise en œuvre des mesures correctives, Plan de mise en œuvre des recommandations de l'AI, état de mise en œuvre des résolutions et recommandations du Comité, etc.)	Un suivi du niveau de mise en œuvre du PTT 2023-2025 est fait	Rapports de suivi	COMITE, SP	X		
		150	Ajustement du plan de travail annuel	Le plan de travail annuel est ajusté sur la base des : i. leçons apprises l'année précédente notamment à la lumière des rapports d'analyse des formulaires sur l'"Engagement des parties, prenantes", la "Transparence" et les "Résultats et impact"; ii. priorités nationales ; iii. recommandations des rapports d'étude thématique et d'étude d'impact ; iv. recommandation pour la prochaine Validation	Plan de travail ajusté	COMITE, SP	X		

34	Elaboration du Plan de Travail Triennal 2025 - 2027 budgétisé (PTT 2025-2027)	151	Elaboration, examen et adoption du PTT 2025-2027 budgétisé suivant les recommandations de la Note d'Orientation y relative	Le plan de travail 2025-2027 est élaboré suivant les recommandations formulées par le SI ITIE au travers de la Note d'orientation y relative ainsi que les recommandations formulées au terme de l'atelier de renforcement des capacités sur le Plan de travail. Le PTT 2025-2027 est examiné puis adopté	Plan de travail 2025-2027	COMITE, SP, SI ITIE	X			
----	---	-----	--	--	---------------------------	---------------------	---	--	--	--

Liste d'abréviation :

FFI : flux financiers illicites

ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

AI : Administrateur Indépendant

MINFI : Ministère des Finances

ANG : Anglais

MINMIDT : Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

FR : Français

OSC : Organisation de la Société Civile

DGTFCM : Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire

RAF : Responsable Administratif et Financier

EMASM : Exploitation Minière Artisanale et Semi-Mécanisée

EMAPE : Exploitation Minière Artisanale et à petite échelle